

## Stakeholder analyse – Periode 2

Het is van belang om alle stakeholders bij dit project te identificeren en te prioriteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Mendelow Matrix.

De stakeholders worden in twee groepen gesplitst, namelijk directe stakeholders en indirecte stakeholders.

<b>Direct</b>	<b>Indirect</b>
Projectgroep	Medewerkers CJIB
Opdrachtgevers (CJIB & RDW)	Medewerkers RDW
Opleiding (M. Pomp & B. Meijerink)	Andere overheidsinstanties
	Gebruikers van de scan

- De projectgroep bestaat uit Kevin Spalink, Kimmy Visscher, Jari Olyslager & Huub Hamstra. Dit zijn de uitvoerders van het project.
- De opdrachtgevers zijn hier het CJIB en RDW.
- De opleiding slaat op NHL Stenden, vertegenwoordigd door Martijn Pomp en Bert Meijerink. De twee genoemde docenten beoordelen het opgeleverde product door de projectgroep en bepalen ook wat er allemaal bij dit project opgeleverd dient te worden.
- De medewerkers van het CJIB zijn de mensen die voor het CJIB werken, maar niet direct in aanraking komen met het project.
- Medewerkers van het RDW zijn de mensen die voor het RDW werken, maar niet direct in aanraking komen met het project.
- Andere overheids instanties houdt alle instanties in die een website controleren of de WCAG nageleefd wordt.
- De gebruikers van de scan slaat op alle gebruikers van de te ontwikkelen tool. Dit slaat op ontwikkelaars van overheidswebsites, maar ook controle-instanties of geïnteresseerden.

De geïdentificeerde stakeholders worden geprioriteerd op belang en op invloed. Dit gaat op 4 niveau's namelijk: zeer hoog, hoog, matig en laag.

### **Stakeholder prioriteiten belang:**

1. Opdrachtgever (zeer hoog)
2. Projectgroep (zeer hoog)
3. Gebruikers van de scan (zeer hoog)
4. Opleiding (matig)
5. Medewerkers CJIB & Medewerkers RDW (laag)
6. Andere overheids instanties (matig)

### **Stakeholder prioriteiten Invloed:**

1. Opdrachtgever (zeer hoog)
2. Opleiding (zeer hoog)
3. Projectgroep (zeer hoog)

4. Gebruikers van de scan (matig)
5. Andere overheids instanties (matig)
6. Medewerkers CJIB & Medewerkers RDW (laag)

Met deze prioritering worden de stakeholders geplaatst in de Mendelow-matrix.



De volgorde van de uitvoering van de activiteiten van de projectgroep is gebaseerd op de eisen en verwachtingen van de opleiding en van de opdrachtgever.

Er zullen medewerkers van de opdrachtgever zijn die ook de gebruiker zijn van de scan.